

## Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancją Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: **RPMP.10.02.02-12-0242/16-00**

Nazwa Beneficjenta: **Powiat Bocheński**, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od- do)	częstotliwość		
1	BHP	Paweł Boczoń	01.10.2018	13:00-18:00	Nie dotyczy	Listopad 2018	Bochnia, Stasiaka 1
2	BHP	Mirosław Kaim	02.10.2018	14:35-17:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
3	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Paweł Boczoń	15.10.2018	13:00-19:00	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
4	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Mirosław Kaim	16.10.2018	14:35-18:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
5	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Paweł Boczoń	17.10.2018	12:00-18:00	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
6	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Paweł Boczoń	18.10.2018	13:50-18:50	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
7	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Mirosław Kaim	19.10.2018	13:50-18:50	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1

8	Technologia robót realizowanych koparkami	Mirostaw Kaim	22.10.2018	13:00-19:00	Nie dotyczy	Listopad 2018	Bochnia, Stasiaka 1
9	Ogólna budowa i obsługa koparek	Paweł Boczoń	23.10.2018	14:35-19:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
10	Technologia robót realizowanych koparkami	Paweł Boczoń	25.10.2018	13:50-18:50	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
11	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	27.10.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
12	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	31.10.2018	13:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
13	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	03.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
14	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	10.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
15	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	16.11.2018	15:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
16	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	17.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
17	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	19.11.2018	14:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
18	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	20.11.2018	16:00-18:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
19	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	21.11.2018	13:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
20	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	22.11.2018	15:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
21	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	24.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
22	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	26.11.2018	14:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
23	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	28.11.2018	13:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
24	Zajęcia praktyczne koparka	Paweł Porębski	29.11.2018	15:00-19:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6

\* Beneficjent zobowiązany jest przysłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.