

## Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn.

„Centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancją Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: **RPMP.10.02.02-12-0242/16-00**

Nazwa Beneficjenta: **Powiat Bocheński**, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od- do)	częstotliwość		
1	BHP	Mirosław Kaim	27.09.2018	13:00-17:00	Nie dotyczy	Listopad 2018	Bochnia, Stasiaka 1
2	BHP	Mirosław Kaim	28.09.2018	14:35-18:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
3	Zajęcia praktyczne	Mirosław Kaim	29.09.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
4	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Paweł Boczoń	08.10.2018	14:35-19:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
5	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Mirosław Kaim	09.10.2018	14:35-19:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
6	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Mirosław Kaim	10.10.2018	14:00-19:00	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
7	Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych	Paweł Boczoń	29.10.2018	14:35-19:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1
8	Użytkowanie i obsługa maszyn	Paweł Boczoń	30.10.2018	14:35-18:35	Nie dotyczy		Bochnia, Stasiaka 1

	roboczych					
9	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Mirosław Kaim	03.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
10	Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarki	Mirosław Kaim	05.11.2018	14:35-19:35	Nie dotyczy	Bochnia, Stasiaka 1
11	Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarki	Mirosław Kaim	06.11.2018	14:35-18:35	Nie dotyczy	Bochnia, Stasiaka 1
12	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Paweł Porębski	07.11.2018	15:00-20:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
13	Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami	Paweł Boczoń	08.11.2018	14:00-20:00	Nie dotyczy	Bochnia, Stasiaka 1
14	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Mirosław Kaim	10.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
15	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Mirosław Kaim	13.11.2018	16:00-19:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
16	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Paweł Boczoń	14.11.2018	15:00-20:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
17	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Paweł Boczoń	15.11.2018	14:00-19:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
18	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Mirosław Kaim	16.11.2018	15:35-19:35	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
19	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Mirosław Kaim	17.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
20	Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami	Paweł Boczoń	20.11.2018	15:35-19:35	Nie dotyczy	Bochnia, Stasiaka 1
21	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Paweł Boczoń	21.11.2018	15:00-20:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
22	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Mirosław Kaim	22.11.2018	15:00-19:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
23	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Mirosław Kaim	23.11.2018	15:35-19:35	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
24	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Paweł Boczoń	24.11.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
25	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Paweł Boczoń	28.11.2018	15:00-19:00	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6
26	Zajęcia praktyczne koparkoładowarki	Paweł Boczoń	29.11.2018	15:35-20:35	Nie dotyczy	Kraków, ul. Rzebika 6

Listopad 2018

\* Beneficjent zobowiązany jest przysłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.