

**Harmonogram realizacji zadań merytorycznych  
w ramach projektu pn.  
„Centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancją Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”**

Nr umowy: **RPMP.10.02.02-12-0242/16-00**

Nazwa Beneficjenta: **Powiat Bocheński**, ul Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	Spawanie MAG – teoria Łapanów i Bochnia	Dariusz Trybus	02.10.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Łapanów 32
2	Spawanie MAG – teoria Łapanów i Bochnia	Dariusz Trybus	03.10.2018	15:00 – 21:30		18.12.2018	Łapanów 32
3	Spawanie MAG – teoria Łapanów i Bochnia	Dariusz Trybus	04.10.2018	15:00 – 21:30		18.12.2018	Łapanów 32
4	Spawanie MAG – teoria Łapanów i Bochnia	Dariusz Trybus	05.10.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Łapanów 32
5	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	26.10.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
6	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	29.10.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
7	Spawanie MAG – praktyka	Dariusz Trybus	31.10.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	Łapanów						
--	---------	--	--	--	--	--	--

\* Beneficjent zobowiązany jest przysłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.

## Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

**w ramach projektu pn.**  
**„Centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancją Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”**

Nr umowy: **RPMP.10.02.02-12-0242/16-00**

Nazwa Beneficjenta: **Powiat Bocheński**, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	05.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
2	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	06.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
3	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	07.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
4	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	08.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
5	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	09.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
6	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	10.11.2018	8:00 – 8:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
7	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	12.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
8	Spawanie MAG – praktyka	Dariusz Trybus	13.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53

	Bochnia						
9	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	14.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
10	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	15.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
11	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	16.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
12	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	17.11.2018	8:00 – 8:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
13	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	19.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
14	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	20.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
15	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	21.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
16	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	22.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
17	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	23.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
18	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	24.11.2018	8:00 – 8:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
19	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	26.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
20	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	27.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
21	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	28.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
22	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	29.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
23	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	30.11.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



\* Beneficjent zobowiązany jest przysłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.

**Harmonogram realizacji zadań merytorycznych  
w ramach projektu pn.**

## „Centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancją Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: **RPMP.10.02.02-12-0242/16-00**

Nazwa Beneficjenta: **Powiat Bocheński**, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	01.12.2018	8:00 -18:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
2	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	03.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
3	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	04.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
4	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	05.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
5	Spawanie MAG – praktyka Łapanów	Dariusz Trybus	06.12.2018	15:00 – 19:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
6	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	07.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
7	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	08.12.2018	8:00 -18:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
8	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	10.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53

9	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	11.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
10	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	12.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
11	Spawanie MAG – praktyka Bochnia	Dariusz Trybus	13.12.2018	15:00 – 21:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53
12	Spawanie MAG – egzamin Łapanów i Bochnia	Komisja Egzaminacyjna	18.12.2018	15:00 – 20:00		18.12.2018	Kraków ul. Miodowa 53

\* Beneficjent zobowiązany jest przesyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.