

## Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancją Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: **RPMP.10.02.02-12-0242/16-00**

Nazwa Beneficjenta: **Powiat Bocheński**, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1	Zajęcia praktyczne rusztowań	Paweł Boczoń	29.09.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy	Listopad 2018	Kraków, ul. Rzebika 6
2	BHP	Paweł Boczoń	03.10.2018	14:00-18:00	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1
3	BHP	Paweł Boczoń	04.10.2018	13:00-17:00	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1
4	Zajęcia praktyczne rusztowań	Mirosław Kaim	06.10.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
5	Technologia montażu i demontażu rusztowań	Paweł Boczoń	11.10.2018	13:00-17:00	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1
6	Zajęcia praktyczne rusztowań	Paweł Boczoń	13.10.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
7	Ogólna budowa rusztowań	Mirosław Kaim	17.10.2018	14:00-20:00	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1
8	Zajęcia praktyczne rusztowań	Paweł Boczoń	20.10.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
9	Technologia montażu i demontażu rusztowań	Mirosław Kaim	23.10.2018	14:35-19:35	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1
10	Technologia montażu i demontażu	Paweł Boczoń	24.10.2018	14:00-19:00	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1

	rusztowań						
11	Dokumentacja techniczna rusztowań	Mirosław Kaim	25.10.2018	13:00-17:00	Nie dotyczy	Listopad 2018	Bochnia, ul.Stasiaka 1
12	Ogólna budowa rusztowań	Mirosław Kaim	26.10.2018	14:35-18:35	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1
13	Zajęcia praktyczne rusztowań	Mirosław Kaim	27.10.2018	08:00-16:00	Nie dotyczy		Kraków, ul. Rzebika 6
14	Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań	Paweł Boczoń	31.10.2018	14:00-18:00	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1
15	Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań	Paweł Boczoń	07.11.2018	14:00-18:00	Nie dotyczy		Bochnia, ul.Stasiaka 1

\* Beneficjent zobowiązany jest przysłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.