Fundusze

e INSTYTUCIA Unia E tek
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Program Regicnalny

Harmonogram realizacji zadan merytorycznych
w ramach projektu pn.
,centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancjg Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0242/16-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Bochenski, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Okres realizacji projektu: rozpoczecie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakonczenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

Rodzaj zajec
(forma wspa_rcia Termin realizacji Te!'min _ Miejsce realizacji _danej
L w ramach projektu Prowadzac zakonczenia formy wsparcia
-P- Zz wyszczegolnieniem acy danej formy w ramach projektu
zaje¢ grupowych wsparcia (adres, nr sali)
i/lub indywidualnych)
data godziny (od-do) | czestotliwo$é
Spawanie TIG — teoria . ,
1 s . Dariusz Trybus | 26.09.2018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Lapanow 32
Lapanéw i Bochnia
2 Spawanie TIG —teoria | iy, o Trobus | 27.09.2018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Fapanéw 32
Lapanéw i Bochnia
3 Spawanie TIG —teoria | 0o Trvbus | 28.09.2018 | 15:00 - 21:00 17.12.201% ELapanow 32
Lapanéw i Bochnia
4 Spawam%gﬁm‘apmktyka Dariusz Trybus | 29.09.2018 | 8:00— 18:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53

* Beneficjent zobowigzany jest przesytaé aktualny Harmonogram realizacji zadar: merytorycznych do 5 dnia danego miesigca na miesigc kolejny
zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przestanym harmonogramie nalezy niezwtocznie przestaé jego zaktualizowang wersje.
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Harmonogram realizacji zadan merytorycznych
w ramach projektu pn.
,centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancjg Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0242/16-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Bochenski, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Okres realizacji projektu: rozpoczecie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakoriczenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

Rodzaj zaje¢
(forma wspa_rcia Termin realizacji Te!'min . Miejsce realizacji .danej
w ramach projektu zakonczenia formy wsparcia
L.p. N Prowadzacy - -
z wyszczegolnieniem danej formy w ramach projektu
zaje¢ grupowych wsparcia (adres, nr sali)
i/lub indywidualnych)
data godziny (od-do) | czestotliwo$c
I Spawanie TIG —teoria | b, o Trobus | 01.10.2018 | 15:00 — 20:00 17.12.2018 Fapanéw 32
Lapanoéw i Bochnia

2 Spawam%zi}?ni‘apraktyka Dariusz Trybus | 46 102018 | 8:00 - 18:00 17.12.2018 Krakoéw, ul. Miodowa 53

3 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 08.10.2018 | 15:00—21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Lapanow

4 Spawam% zi}(l}ni—apraktyka Dariusz Trybus 09.10.2018 15:00 — 21:00 17.12.2018 Krakoéw, ul. Miodowa 53

5 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 10102018 | 15:00—21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Bochnia

6 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 11.10.2018 15:00 — 21:00 17.12.2018 Krakoéw, ul. Miodowa 53
Bochnia

7 Spawam% "(l)"i}(l}ni—apraktyka Dariusz Trybus 12102018 | 15:00—21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53

8 Spawanie TIG — praktyka | Dariusz Trybus | 13.10.2018 8:00 — 18:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
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Lapanéw

9 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 15102018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Lapanow

10 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 16.10.2018 15:00 — 21:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53
Lapanow

11 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 17.102018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Lapanow

12 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 18.10.2018 15:00 — 21:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53
Lapanow

13 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 19102018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Lapanow

14 Spawam]e3 ’(l)"i}(l}n;apraktyka Dariusz Trybus 20.10.2018 8:00 — 18:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53

15 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 22102018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Lapanow

16 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 23.10.2018 15:00 — 21:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53
Lapanow

17 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 24102018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Lapanow

18 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 25102018 15:00 — 21:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53
Lapanow

19 Spawanie TIG - praktyka | Dariusz Trybus 2710.2018 2:00 — 18:00 17.12.2018 Krakow, ul. Miodowa 53
Bochnia

20 Spawam%gﬁni‘apraktyka Dariusz Trybus | 30.10.2018 | 15:00 —21:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53

* Beneficjent zobowigzany jest przesyta¢ aktualny Harmonogram realizacji zadan merytorycznych do 5 dnia danego miesigca na miesigc kolejny
zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przestanym harmonogramie nalezy niezwtocznie przestaé jego zaktualizowang wersje.

Harmonogram realizacji zadan merytorycznych
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w ramach projektu pn.
,centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancjg Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0242/16-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Bochenski, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Okres realizacji projektu: rozpoczecie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakonczenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

Rodzaj zaje¢

(forma wspa_rcia Termin realizacji Te!'min . Miejsce realizacji .danej

L w ramach projektu Prowadzac zakonczenia formy wsparcia
-P- z wyszczegolnieniem acy danej formy w ramach projektu
zaje¢ grupowych wsparcia (adres, nr sali)
i/lub indywidualnych)
data godziny (od-do) | czestotliwo$c
1 Spawanie TIG —praktyka | b & Trobus | 02.11.2018 | 8:00 — 18:00 17.122018 Krakéw, ul. Miodowa 53
Lapanow

2 Spawam%g}?ni‘apmktyka Dariusz Trybus | 03.11.2018 | 8:00— 18:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53

* Beneficjent zobowigzany jest przesytaé aktualny Harmonogram realizacji zadari merytorycznych do 5 dnia danego miesigca na miesiagc kolejny
zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przestanym harmonogramie nalezy niezwtocznie przestaé jego zaktualizowang wersje.
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Harmonogram realizacji zadan merytorycznych
w ramach projektu pn.
,centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancjg Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0242/16-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Bochenski, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Okres realizacji projektu: rozpoczecie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakonczenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

Rodzaj zaje¢
(forma wsparcia Termin realizacji Termin Miejsce realizacji danej
w ramach projektu zakonczenia formy wsparcia
L.p. o Prowadzacy - -
z wyszczegolnieniem danej formy w ramach projektu
zaje¢ grupowych wsparcia (adres, nr sali)
i/lub indywidualnych)
data godziny (od-do) | czestotliwo$é
| | Bezaminspawalniczy TIG | Komisja = 11515 5918 | 1500 —20:00 17.12.2018 Krakéw, ul. Miodowa 53
Lapanéw i Bochnia Egzaminacyjna

* Beneficjent zobowigzany jest przesyta¢ aktualny Harmonogram realizacji zadarn merytorycznych do 5 dnia danego miesigca na miesigc kolejny
zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przestanym harmonogramie nalezy niezwtocznie przesta¢ jego zaktualizowang wersje.



