
Harmonogram realizacji zadań merytorycznych 
w ramach projektu pn. 

„Centrum Kompetencji Zawodowych Gwarancją Sukcesu Ucznia na Rynku Pracy”
 

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0242/16-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Bocheński, ul Kaziemierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2017 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p
.

Rodzaj zajęć
(forma wsparcia 

w ramach projektu 
z wyszczególnieniem 

zajęć grupowych 
i/lub indywidualnych)

Prowadzący  
Termin realizacji Termin

zakończenia
danej formy

wsparcia

Miejsce realizacji danej
formy wsparcia

w ramach projektu
(adres, nr sali)

data
godziny (od-

do)
częstotliwość

 1 BHP Mirosław Kaim 03.10.2018 14:00-18:00 Nie dotyczy

Listopad 2018

Listopad 2018

Bochnia, ul.Stasiaka 1
 2 BHP Paweł Boczoń 05.10.2018 14:35-18:35 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1
 3 Zajęcia praktyczne wózkami Paweł Boczoń 06.10.2018 08:00-16:00 Nie dotyczy Kraków, ul. Rzebika 6
4 Typy wózków Paweł Boczoń 09.10.2018 14:35-18:35 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1
5 Wiadomości o Dozorze Technicznym Paweł Boczoń 10.10.2018 14:00-18:00 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1
6 Zajęcia praktyczne wózkami Mirosław Kaim 13.10.2018 08:00-16:00 Nie dotyczy Kraków, ul. Rzebika 6

7 Zajęcia praktyczne wózkami, 
bezpieczna wymiana butli gazowej Mirosław Kaim 20.10.2018 08:00-12:00 Nie dotyczy Kraków, ul. Rzebika 6

8 Budowa wózków Mirosław Kaim 24.10.2018 14:00-18:00 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1
9 Ładunkoznawstwo Mirosław Kaim 30.10.2018 14:35-18:35 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1
10 Bezpieczna wymiana butli gazowej Paweł Boczoń 06.11.2018 14:35-18:35 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1



11 Czynności operatora po zakończeniu 
pracy Paweł Boczoń 12.11.2018 14:35-18:35 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1

12 Czynności operatora po zakończeniu 
pracy Paweł Boczoń 26.11.2018 14:35-18:35 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1

13 Czynności operatora przed 
rozpoczęciem pracy i w trakcie Paweł Boczoń 27.11.2018 14:35-18:35 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1

14 Czynności operatora przed 
rozpoczęciem pracy i w trakcie Mirosław Kaim 28.11.2018 14:00-18:00 Nie dotyczy Bochnia, ul.Stasiaka 1

* Beneficjent zobowiązany jest przesyłać aktualny Harmonogram realizacji zadań merytorycznych do 5 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny 
zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. 

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.


